

NAVES — Plataforma de gestión del trabajo de grado

Cliente: INALDE Business School — Programa MBA · **Proyecto:** NAVES (New Business Adventures)
Fase: 1 (Desarrollo, ajustes y puesta en producción) · **Periodo:** 2 de mayo – 1 de julio de 2026 · **Emitido:** 2 de julio de 2026

1. Resumen de horas por jornada

FECHA	ACTIVIDAD	HORAS
2–4 may	Build inicial. Infraestructura (EasyPanel, Supabase), arquitectura y seguridad (JWT propio, cifrado PII), y codificación/entrega del sistema base con 3 roles.	17,0
9–10 may	3 modalidades de trabajo de grado (Business Plan, Caso, Proyecto de Investigación) con carga de archivos, más "ajustes 1C" (hitos por cohorte, roles masivos, soft-delete de profesores).	12,0
11 may	Auditoría E2E y correcciones de fechas/hitos y tipografía.	2,0
14 may	Correcciones menores y traducción de errores de validación a mensajes legibles.	1,0
26 may	UX del participante. Dropdown de compañeros, emprendimiento previo, cronología de hitos, email de confirmación de envío, viñetas, cambio de modalidad y diseño responsive (tablet/móvil).	7,5
27 may	Sábana de proyectos (tabla resumen). Tabla tipo "Base de Datos", columnas Sector·CIUU·Problema·Solución, edición de profesores, correo consolidado, banderas socios/asociación, asignación de profesor, plantilla Excel de fechas y validaciones.	12,0
28 may	Autoguardado robusto del anteproyecto y envío definitivo autosuficiente (independiente del autoguardado).	6,2
29 may	Ajustes de QA sobre el flujo del anteproyecto.	4,0
30 may	Auditoría QA E2E en producción con evidencia (screenshots).	1,7
3 jun	Tabla de anteproyectos y sábana. Cohortes activas, estado real por modalidad, filtros, columna sector, borrar equipo, chips por profesor, detalle sincronizado y optimización del resumen.	3,0
1 jul	Sistema de "Comunicar". Envío de correos en serie en segundo plano, comunicación por proyecto, filtro/ícono de comunicado, modal de borrado, vista "Sábana de proyectos" para el participante, plantillas de correo (proyecto/profesor/agenda) y estabilización.	2,5
TOTAL FASE 1		68,9

Horas efectivas de trabajo (diseño, codificación, pruebas locales, despliegue y verificación en producción). Los timestamps de los commits reflejan el momento del *push*, no la duración del trabajo previo.

2. Total facturable

≈ 69 horas

Total estimado de la Fase 1 (68,9 h). Fuentes: 5 informes de desarrollo/auditoría con horas registradas + historial de **221 commits** del repositorio para las jornadas sin informe.

3. Qué se entregó en la Fase 1

1. **Sistema base NAVES** con 3 roles (participante, profesor, super_admin): backend Node/Express + React + Supabase, desplegado en EasyPanel, con autenticación por JWT propio y datos personales (PII) cifrados.
2. **Tres modalidades** de trabajo de grado con su flujo de conformación de equipo y entrega (formulario o carga de archivos).
3. **Formulario de anteproyecto** completo con autoguardado, envío definitivo, validaciones y confirmación por correo.
4. **Panel administrativo:** cohortes con hitos, participantes, profesores, roles, equipos y anteproyectos.
5. **Sábana de proyectos:** tabla resumen consolidada, asignación de profesores, filtros, borrado y **comunicación masiva por correo** (participantes y profesores) con envío en segundo plano y control de límites del proveedor.
6. **Vista para participantes** de los proyectos que buscan socios.
7. **Auditorías de calidad (QA)** y correcciones de estabilidad en producción.