

# NAVES — Estado del proyecto y plan de la siguiente fase

**Cliente:** INALDE Business School — Programa Executive MBA · **Proyecto:** NAVES (plataforma naves-inalde.com)  
**Documento:** Alcance, horas estimadas y porcentaje de avance · **Emitido:** 2 de julio de 2026

## 1. Avance del sistema a hoy



La Fase 2 es la que completa el sistema descrito en la documentación técnica. Al terminarla, el sistema queda al 100% de su alcance documentado.

## 2. Lo que ya está entregado (Fase 1)

- ✓ **Plataforma base** con 3 roles (participante, profesor, super\_admin): backend, autenticación segura y datos personales cifrados.
- ✓ **Tres modalidades** de trabajo de grado (Business Plan, Caso, Proyecto de Investigación) con su flujo de equipo y entrega.
- ✓ **Formulario de anteproyecto** con autoguardado, envío definitivo, validaciones y confirmación por correo.
- ✓ **Panel administrativo:** cohortes con hitos, participantes, profesores, roles, equipos y anteproyectos.
- ✓ **Sábana de proyectos:** tabla consolidada, asignación de profesores, filtros, y **comunicación por correo** a participantes y profesores.
- ✓ **Vista de proyectos que buscan socios** para los participantes.

## 3. Alcance y horas de la Fase 2

| # | MÓDULO                                          | QUÉ INCLUYE                                                                                                                                                                                                                | HORAS |
|---|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A | Panelistas (evaluadores)                        | Portal de confirmación de asistencia por link personalizado (transporte y comidas por fecha); panel del coordinador con estado en tiempo real, edición de logística y envío de correos; resúmenes y exportaciones a Excel. | 14–18 |
| B | Calendario / Programación                       | Configuración de fechas, jornadas y slots con reordenamiento visual (drag-and-drop), cálculo automático de horarios y Excel de calificación para los panelistas.                                                           | 12–16 |
| C | Base de datos interna + Portal de participantes | Página de proyectos para el equipo interno (filtros y exportaciones) y portal del estudiante con su calendario de presentación (acceso por link y botón "Agregar a mi calendario").                                        | 10–14 |
| D | Generación de contenido con IA                  | Resúmenes y publicaciones de LinkedIn generados automáticamente leyendo el material real de cada proyecto, con revisión y aprobación humana.                                                                               | 6–9   |
| E | Comunicaciones automáticas                      | Plantillas de correo, recordatorios automáticos a panelistas sin confirmar, resumen logístico previo al evento y notificaciones dentro de la plataforma.                                                                   | 5–8   |
| F | Migración de archivos e integración final       | Traslado de logos y documentos al almacenamiento en la nube, carga inicial de datos de la cohorte y cableado final entre módulos.                                                                                          | 4–6   |

| # | MÓDULO       | QUÉ INCLUYE | HORAS |
|---|--------------|-------------|-------|
|   | TOTAL FASE 2 |             | 55–68 |

Estimación central: **≈ 60 horas** de desarrollo efectivo (diseño, codificación, pruebas y despliegue). El estimado aprovecha toda la base ya construida en la Fase 1 (autenticación, roles, envío de correos, componentes de administración), por lo que no parte de cero.

4. Resumen para decisión

| CONCEPTO                 | HORAS  | % DEL SISTEMA |
|--------------------------|--------|---------------|
| Fase 1 — entregada       | ~69 h  | 53%           |
| Fase 2 — por implementar | ~60 h  | 47%           |
| Sistema completo         | ~129 h | 100%          |